

Analysis of the Budget for the Palm Oil Replanting Project at PT. Andalas Agri in Seluma Regency

by Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital

Submission date: 11-Jun-2022 06:17AM (UTC-0400)

Submission ID: 1854783213

File name: 30._M._Zaidul_Kirom,_Sela_Septi_Andri,_Catur_Panggih_Prayogo.pdf (448.72K)

Word count: 2246

Character count: 14469

Analysis of the Budget for the Palm Oil Replanting Project at PT. Andalas Agri in Seluma Regency

Analisis Anggaran Dana dalam Proyek Penanaman Ulang Kelapa Sawit di PT. Agri Andalas di Kabupaten Seluma

M. Zaidul Kirom¹⁾; Sela Septi Andri²⁾; Catur Panggih Prayogo³⁾

4

^{1,2,3)} UIN Walisongo Semarang

Email: ¹⁾ zaidull17@gmail.com; ²⁾ Selaseptiandri12@gmail.com; ³⁾ caturpanggihprayogoo@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2022]

Revised [30 Mei 2022]

Accepted [9 Juni 2022]

KEYWORDS

Budget, Project,
Replanting, PT. Agri
Andalas

4

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

22

Penelitian ini dilakukan di PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis anggaran biaya PT. Agri Andalas di Kabupaten Seluma dan melihat apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang disusun belum begitu efisien dan belum diajukan oleh petinggi PT. Agri Andalas dikarenakan proyek yang di kerjakan belum berjalan dengan semestinya.

ABSTRACT

15

This research was conducted at PT. Agri Andalas, Seluma Regency, Bengkulu Province. The purpose of this research is to find out and analyze the budget of PT. Agri Andalas in Seluma Regency and see if it complies with applicable regulations or not. The analytical method used in this study is a qualitative method, where the data collected is based on the results of interviews with respondents related to research. The results of the study indicate that the budget prepared has not been very efficient and has not been proposed by PT. Agri Andalas because the projects that are being carried out have not been running properly.

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari suatu kegiatan perencanaan dalam organisasi dan anggaran harus benar-benar dirancang sebaik mungkin agar semua yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai anggaran dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Anggaran yang efektif membutuhkan kemampuan memprediksi masa depan, yang meliputi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Manajer perlu menyusun anggaran dengan baik karena anggaran merupakan perencanaan keuangan yang menggambarkan seluruh aktivitas operasional organisasi.

Kesalahan memprediksi akan mengacaukan rencana yang telah disusun dan berdampak terhadap penilaian kinerjanya. Anggaran tidak hanya digunakan sebagai alat perencanaan tetapi juga digunakan sebagai alat pengendalian untuk menilai kinerja organisasi atau keberhasilan suatu proyek. Pengendalian dilakukan guna menginformasikan kepada pihak manajemen bahwa anggaran yang disusun sudah diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga pengendalian dijalankan untuk mengontrol biayabiaya proyek yang dijalankan. Dari sinilah dapat terlihat apakah anggaran yang digunakan sudah sesuai atau tidak sehingga manajemen dapat menganalisis berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dan mengevaluasikannya bersama pimpinan perusahaan sehingga dapat dilihat sejauhmana prestasi atau kinerja terhadap penggunaan anggaran proyek.

Pada tahap perencanaan sebuah proyek, tim proyek menggunakan perkiraan kasar sebagai titik awal digunakan sebagai dasar keputusan untuk melaksanakan proyek dan mengolah perkiraan itu menjadi spesifikasi rincian perencanaan suatu proyek terdiri dari menyusun lingkup pekerjaan, menyusun jadwal pekerjaan, memperkirakan biaya, penyiapan anggaran pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan yang lain. Juga ada sistem pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan dilakukan semestinya. Sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh seorang manajer proyek pada saat pelaksanaan proyek adalah dengan menguji apa yang telah dicapai selama ini. Bagaimana menyesuaikan pencapaian itu dengan rencana proyek, dan harus mengetahui alternatif-alternatif tindakan-tindakan koreksi yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam proses pengendalian hasil yang sebenarnya dibandingkan dengan yang direncanakan dan hasil perbandingan ini dibuat suatu laporan mingguan atau bulanan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Anggaran ⁶

Anggaran adalah anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu perusahaan ⁷ selama periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan atau laba yang direncanakan di masa yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Angka-angka perencanaan ini menjadi standar untuk mengukur pelaksanaan ini menjadi standar untuk mengukur pelaksanaan rencana di masa yang akan datang .

Anggaran dapat berhasil dilaksanakan apabila di dalamnya terdapat dasar- dasar anggaran yakni Adanya dorongan yang kuat dari top manajemen terhadap program penganggaran dan harus ada kerjasama diantara para pemimpin/manejer, Harus ada kejelasan wewenang tanggung jawab pada setiap tingkatan manajemen, Penetapan periode anggaran 72 sesuai siklus akuntansi, biasanya dilakukan periode satu tahun anggaran, dengan memperhatikan faktor kemungkinan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, serta faktor posisi persaingan dan kondisi perekonomian pada umumnya, Adanya pengetahuan dan pemahaman anggaran serta seluk-beluknya, termasuk fungsi anggaran ⁸ dan cara-cara penyusunannya.

Proses penyusunan anggaran memerlukan organisasi yang memisahkan fungsi penyusunan usulan anggaran, fungsi penelaah dan pengesahan usulan anggaran dan fungsi administrasi anggaran. Komite anggaran yang anggotanya terdiri dari manajemen puncak perlu dibentuk untuk melaksanakan fungsi penelaah dan pengesahan terhadap rancangan anggaran yang diterima oleh operating managers. Dengan pendekatan top down, komite anggaran berkewajiban menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang memberikan pedoman bagi operating managers dalam menyusun dan mengajukan rancangan anggaran mereka. Fungsi penyusunan usulan anggaran dipegang oleh pemimpin (operating managers) yang dengan pendekatan dari bawah keatas (bottom up) dalam proses penyusunan anggaran, diberikan kesempatan ⁹ untuk berpartisipasi (berupa negosiasi antara penyusunan anggaran dengan komite anggaran) dalam menetapkan rancangan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

Fungsi dan Keterbatasan Anggaran ¹⁸

Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan untuk keperluan manajemen mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang diperoleh oleh ¹² pengguna sistem ini didalam pelaksanaannya. Sedangkan fungsi anggaran adalah sebagai berikut: (1) Fungsi Perencanaan, (2) Fungsi Koordinasi, (3) Fungsi Komunikasi, (4) Fungsi Motivasi, (5) Fungsi Pengendalian dan Evaluasi .

Anggaran sebagai Alat Perencanaan ¹¹

Rencana merupakan suatu tindakan yang ditetapkan terlebih dahulu, proses berfikir ke depan, akhirnya mengambil suatu keputusan tentang cara-cara bertindak setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan alternatif yang tersedia. Fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen yang akan menentukan fungsi manajemen lainnya. Perencanaan adalah proses kegiatan pemikiran, dugaan, penentuan-penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Chaliq perencanaan adalah sebagai usaha sadar untuk memper ¹⁹ ruhi, mengarahkan bahkan mengendalikan variabel – variabel yang mempengaruhi suatu kegiatan selama kurun waktu tertentu, sesuai dengan serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggaran Sebagai Alat Pengendalian ¹³

Pengendalian adalah penentuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengendalian anggaran menurut Vale (1999:112) adalah proses pengelolaan bidang tersebut. Perencanaan dan koordinasi segala fungsi sehingga semua bekerja dalam keserasian dan dalam pelaksanaan pengendalian, dengan pengendalian anggaran tercipta pertanggung jawaban diseluruh struktur perusahaan dan bagi semua manager adalah mencapai tujuan.

Anggaran Biaya Proyek

Kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi rutin operasional dan kegiatan proyek. Contoh kegiatan proyek adalah pembuatan bangunan, perluasan kapasitas pabrik dan lain sebagainya. Dan untuk itu dibuat anggaran sebagai pedoman pengendalian manajemen dengan langkah sebagai

berikut: (a) Menetapkan tujuan, (b) Menetapkan sasaran penjabaran tujuan kedalam suatu periode tertentu, (c) Menetapkan strategi, cara mencapai tujuan atau sasaran, (d) Menetapkan program-program atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, (e) Menetapkan anggaran-anggaran yang merupakan rencana keuangan untuk mencapai sasaran bagi setiap pusat pertanggung jawaban.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan disadur sehingga menjadi data yang bersifat menjelaskan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dengan isu penelitian. Informan penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran di PT. Agri Andalas antara lain: manajer, kepala perencanaan anggaran, bendahara, teknisi dan perwakilan anggota yang diasumsikan mengetahui adanya proyek yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai pemenang tender. Penelitian ini berlokasi di Provinsi tepatnya di Kabupaten Seluma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

8
Dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran biaya pada suatu perusahaan tergantung pada jenis perusahaan, tujuan dan sasaran perusahaan, kebijakan serta kondisi perusahaan yang bersangkutan. Proses penyusunan dan penetapan anggaran biaya dapat dibagi atas 3 cara yaitu dari atas kebawah (Top Down Planning), dari bawah ke atas (Bottom Up Planning), dan kombinasi dari kedua cara tersebut. Secara teoritis proses anggaran yang baik disusun dengan metode bottom up, artinya didalam penyusunan anggaran harus di ikut sertakan ide, saran, usulan dari masing-masing departemen terbawah hingga ke atas. Biasanya tugas ini diserahkan pada suatu kelompok khusus yang dinamakan Panitia Anggaran. Panitia anggaran ini biasanya diketuai oleh seseorang yang dinamakan ketua anggaran dengan dibantu anggota-anggota yang terdiri dari kepala bagian yang terdapat dalam perusahaan tersebut.

Dalam penyusunan anggaran biaya proyek Pembangunan dilakukan oleh Kepala Proyek yang melibatkan Bagian Keuangan, Kepala Pelaksana, dan teknisi dimana dasar penyusunan usulan anggaran tersebut meliputi seluruh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan proyek berdasarkan taksiran bahan, upah, peralatan dan biaya overhead pabrik. Setelah itu disusunlah Tim Khusus untuk menangani anggaran tersebut yang terdiri dari, kepala bagian Teknik dan kepala bagian Keuangan.

Pada saat penyusunan anggaran atau rencana kerja anggaran perusahaan tidak mengikutsertakan setiap bagian yang ada dalam perusahaan seperti bagian umum, pembelian dan ADM. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya rasa tanggung jawab moral bagian yang tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran tersebut. Adanya keterlibatan semua bagian dalam penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan akan menimbulkan rasa memiliki (sens of commitment) dan juga bagian lain yang ada di perusahaan dapat mengusulkan koreksi atau perbaikan terhadap anggaran yang disahkan tersebut.

Melihat prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan dimana rencana anggaran disusun oleh bagian teknik dan keuangan saja dengan pertimbangan karena kedua bagian ini erat dengan proyek yang sedang dilakukan oleh perusahaan, dimana bagian teknik menangani proyeknya sedangkan bagian keuangan menangani pengeluaran dan pemasukan keuangan nantinya. Dilihat dari segi biaya memang menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk membentuk seksi khusus dalam menyusun rencana anggaran, tetapi juga dilihat dari segi spesialisasi dan efektifitas maka prosedur penyusunan anggaran ini kurang memadai karena penyusunan anggaran biaya proyek yang ada di dalam perusahaan belum melibatkan bagian lain untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran biaya proyek seperti bagian umum yang bertugas dalam pengadaan bahan baku proyek, tenaga kerja dan lainnya untuk proyek dalam perusahaan. Hal ini diperkuat oleh pendapat salah satu informan yakni karyawan dalam divisi perusahaan tersebut yang sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran.

Dalam penyusunan suatu anggaran dapat dilihat dari situasi dan kondisi keadaan dari suatu perusahaan tersebut. Bagaimana tingkat kesetabilan biaya yang dianggarkan dan harus dilihat mengarah kemana anggaran yang akan dibuat. dalam pembuatan anggaran harus dilihat dari ide-ide yang dikemukakan oleh atasan hingga bawahan (bottom up).

Dalam hal ini PT. Agri Andalas telah melakukan diskusi ataupun rapat yang telah dilakukan sejak tahun 2019, kemudian untuk menentukan anggaran proyek tentang penanaman ulang kelapa sawit (permajaan kelapa sawit). Maka dari itu PT. Agri Andalas mempersiapkan proyek ini dengan begitu

matang. Adapun Tabel Relasi Anggaran pada PT. Agri Andalas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Relasi Anggaran pada PT. Agri Andalas

No	Jenis Biaya	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Biaya Penebangan	Rp. 63.000.000	Rp. 33.000.000
2.	Biaya Pembibitan	Rp. 38.034.425.000	Rp. 38.034.425.000
3.	Biaya Perawatan	Rp. 3.042.754.000	Rp. 3.042.754
4.	Biaya Penanaman	Rp. 1.521.377.000	
5.	Biaya Perawatan	Rp. 7.606.885.000	
	Total	Rp. 50.268.441.000	Rp.38.073.510.508

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pt. Agri Andalas

Dapat kita lihat dari tabel di atas penganggaran yang di lakukan PT.Agri Andalas dari jumlah yang di anggarkan belum semuanya di gunakan kita lihat dari total anggaran yang mencapai Rp.50.268.441.000,- baru di gunakan sejumlah Rp.38.073.510.508,-. Penyebab anggaran yang di gunakan masih terbilang belum mencapai batas apa yang di anggarkan oleh PT. Agri Andalas adalah masih banyak jenis biaya yang belum terlaksana. Laporan tersebut masih secara langsung belum begitu efisien dan belum di ajukan oleh petinggi PT.Agri Andalas di karenakan proyek yang di kerjakan belum berjalan dengan semestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anggaran biaya sebuah proyek yang ideal, adaaah anggaran yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat juga anggaran biaya suatu proyek tidak disusun secara ideal sesuai dengan peraturan, hal ini penting dicermati mengingat anggaran biaya proyek yang 75 dialokasikan masih menjadi isu dalam suatu proyek pembangunan. Lagi pula anggaran sangat mempengaruhi kesuksesan suatu proyek itu sendiri.

16

Penelitian ini menunjukan bahwa rencana anggaran biaya guna implemtasi suatu proyek yang disusun, tampak belum memenuhi syarat. Dan juga keluar dari kerangka teori/ panduan sistem penganggaran yang relevan karena anggaran disusun tidak melalui diskusi dan sosialisasi dengan tim penyusunan anggaran ataupun perwakilan divisi perusahaan. Rencana angggaran biaya suatu preoyek dalam kasus di penelitian ini hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja, sehingga jelas terlihat adanya beberapa proyek yang tidak berjalan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tri Seira Febrisa, Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada PT.Huama Karya Infrastruktur Di Kota Bengkulu, Jurnal
- Barus Umarella, Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada PT. X Di Kota Ambon, Jurnal.
- Supriyono,R.A,2009. Akuntansi Managemen I, Konsep dasar Akuntansi Managemen dan Proses Perencanaan, Edisi ketiga, Cetakanke Lima.
- Handoko,T. Tani, 2010. Manajemen, Cetakan ke Enam Belas , Edisi ke Dua, Yogyakarta. Kaumbang.,Dkk. 2014. Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado. Jurnal
- Zuchairima, 2010. Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada Pt. Bumi Panggita Handitama Pekanbaru. Skripsi
- Sukarno, Edi, 2009. Sistem Pengendalian Managemen , Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama IKAPI, Jakarta

Analysis of the Budget for the Palm Oil Replanting Project at PT. Andalas Agri in Seluma Regency

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pdfcoffee.com Internet Source	2%
2	pt.scribd.com Internet Source	2%
3	Dewi Andriani, Syarif Syarif, Aini Indrijawati, Syamsuddin Syamsuddin. "FUNGSI INTERNAL CONTROL DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. REGIONAL X MAKASSAR", AJAR, 2020 Publication	2%
4	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
5	agungrakhmat04.wordpress.com Internet Source	1%
6	1skripsi.blogspot.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%

8	Raquel Amelia Saipi, Jantje J. Tinangon, I Gede Suwetja. "ANALISIS ANGGARAN KAS SEBAGAI ALAT PERENCANAN DAN PENGENDALIAN KAS PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV CABANG BITUNG", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018 Publication	1 %
9	baixarmusica.info Internet Source	1 %
10	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
11	putrakonawe82.wordpress.com Internet Source	1 %
12	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
13	www.kemhan.go.id Internet Source	1 %
14	journal.unrika.ac.id Internet Source	1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	1 %
16	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %

18	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1 %
19	aristy16.blogspot.com Internet Source	1 %
20	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	1 %
21	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
23	Ismacoryanata Ismacoryanata. "PENGARUH KAPASITAS INDIVIDU TERHADAP BUDGETARY SLACK PADA PERUSAHAAN FINANCE DI KOTA BENGKULU", Jurnal Akuntansi, 2019 Publication	<1 %
24	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
25	nadiyyazummi.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	makalahmajemenmsdm.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

